

关于新孟河延伸拓浚工程界牌水利枢纽工程 浦河闸施工导流方案重大设计的事前公示

根据重大设计变更管理有关要求，为征求相关单位和干部群众的意见，现将新孟河延伸拓浚工程界牌水利枢纽工程浦河闸施工导流方案重大设计变更予以事前公示如下：

重大设计变更主要内容：批复的初步设计为利用黄山河地涵及其上下游河道导流；拟变更为通过架设临时机组抽水与现有河道引排相结合的方式导流。

重大设计变更原因为：黄山河地涵及其上下游河道施工进度滞后。

重大设计变更对工程工期的影响：预计可缩短工期 12 个月。

重大设计变更对工程投资的影响：增加约 206 万元。

投资变化解决方案：概算内调节。

重大设计变更其他影响：无。

公示时间：从2021 年 11 月 10 日起到2021 年 11 月 14 日止，共 5 天。

公示联系单位和受理电话：

主管部门：江苏省太湖治理工程建设管理局

地址：常州市新北区通江中路 369 号太阳城商务中心

电话：0519-83890818

项目法人：江苏省新孟河枢纽工程建管局

地址：常州市新北区通江中路 369 号太阳城商务中心

电话：0519-83890828

项目法人：（盖章）

江苏省新孟河枢纽工程建管局

日期：2021 年 11 月 10 日